

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	808.297.500	25,78	25,78		204.866.550	25,35	172.825.524	21,38				
1.1	0.00.01.033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	393.733.750	28,17	28,17	0	111.447.600	28,31	93.319.385	23,7	4,0	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Barang penggandaan : 7500 lembar dari 30000 lembar. Barang cetakan : 7 blangko cetakan dari 10 blangko cetakan. Pembayaran belanja telepon 5 saluran : 3 bulan dari 12 bulan. Pembayaran belanja internet 1 saluran : 3 bulan dari 12 bulan. Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter : 3 bulan dari 12 bulan. Surat Kabar 2 Jenis : 3 bulan dari 12 bulan. Majalah 1 Jenis : 3 bulan dari 12 bulan. Alat Tulis Kantor 42 Jenis : 17 jenis dari 42 jenis. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 7 jenis dari 10 jenis. Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah : 3 kuitansi dari 12 kuitansi. Kebersihan gedung kantor : 13935 M2 dari 55739 M2. Pengiriman dokumen : 125 surat dari 500 surat. Surat Masuk : 190 surat dari 750 surat. Surat Keluar : 125 surat dari 500 surat. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu : 0 unit dari 19 unit. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu : 1 unit dari 6 unit.</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyediaan alat tulis kantor (ATK) 2. penyediaan barang cetakan 3. penggandaan 4. pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah 5. penyediaan jasa kebersihan kantor seluas 55.739 m2 4. penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. pembayaran belanja internet 1 saluran 6. pembayaran belanja listrik 5 KWH 7. pembayaran belanja telepon 5 saluran 8. penyediaan majalah/surat kabar</p> <p>Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung: dukungan SDM, dukungan anggaran, kebijakan pimpinan, dukungan sarpras</p> <p>Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak/tidak tetap (operator komputer, pengelola database,petugas kearsipan dan sopir 4 orang : 3 bulan dari 12 bulan. Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan 5 Orang : 3 bulan dari 12 bulan. Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 Orang : 3 bulan dari 12 bulan. Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 6 orang : 3 bulan dari 12 bulan. Bukti Bayar Honorarium Pengelola Barang 2 Orang : 3 bulan dari 12 bulan. Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan pegawai kontrak/tidak tetap : 3 kuitansi dari 12 kuitansi.</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyediaan jasa pengelolaan keuangan 2. penyediaan jasa pengelolaan kepegawaian 3. penyediaan jasa keamanan kantor 4. penyediaan jasa operator komputer, pengelola database ketahanan pangan, pengemudi untuk menunjang kegiatan lainnya 5. penyediaan jaminan sosial kesehatan untuk tenaga kontrak non PNS</p> <p>Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung:</p>

1.2	0.00.01.034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	265.363.750	23,18	23,18	0	57.994.350	21,85	57.327.550	21,6	0,28	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	dukungan SDM, dukungan anggaran, dukungan sarpras, kebijakan pimpinan
1.3	0.00.01.035	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	149.200.000	24,09	24,09	0	35.424.600	23,74	22.178.589	14,87	8,88	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Koordinasi dalam daerah : 3 bulan dari 12 bulan. Koordinasi dan konsultasi luar daerah : 3 bulan dari 12 bulan. Makanan dan minuman sidang : 384 orang dari 1.536 orang. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyediaan makanan dan minuman hidangan rapat 2. perjalanan dinas luar daerah Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung: dukungan SDM, dukungan anggaran, dukungan sarpras, kebijakan pimpinan
2	0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	214.228.750	35,72	35,72	0	75.975.000	35,46	66.754.890	31,16				
2.1	0.00.02.109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	20.000.000	100	100	0	20.000.000	100	19.992.500	99,96	0,04	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Gedung kantor dan prasarananya terpelihara : 3 jenis dari 3 jenis. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. persiapan pemeliharaan gedung kantor meliputi : penyusunan RAB, penentuan jadwal, dan penyiapan dokumen pengadaan Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung: dukungan SDM, dukungan anggaran, dukungan sarpras, kebijakan pimpinan.
2.2	0.00.02.111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	22.133.750	43,16	43,16	0	9.450.000	42,7	9.425.000	42,58	0,11	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Peralatan gedung kantor terpelihara : 4 jenis dari 13 jenis. Perlengkapan gedung kantor terpelihara : 3 jenis dari 9 jenis. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pemeliharaan alat kantor 2. pemeliharaan instalasi listrik Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung: dukungan SDM, dukungan anggaran, dukungan sarpras, kebijakan pimpinan,
2.3	0.00.02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	172.095.000	27,29	27,29	0	46.525.000	27,03	37.337.390	21,7	5,34	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara : 6 unit dari 6 unit. Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara : 19 unit dari 19 unit. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional 2. Penyediaan BBBM dan bahan pelumas kendaraan dinas operasional Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung: dukungan SDM, dukungan anggaran, dukungan sarpras, kebijakan pimpinan.
3	0.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	85.809.950	17,54	17,26	0	13.923.000	16,23	9.898.000	11,53				
3.1	0.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.458.000	100	95	5	4.458.000	100	4.235.500	95,01	4,99	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018 : 1 B dari 1 B. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan LKJIP dalam proses 2. Penyusunan PK 2018 3. Laporan LKJIP 4. Penyerahan LKJIP ke Gubernur melalui Biro Organisasi dg tembusan ke Inspektorat Faktor penghambat: - Faktor pendukung: - Kerjasama antara OPD pmda DIY Yang berjalan cukup baik - Sarana/prasaaraana yang mendukung - kebijakan pimpinan yang mendukung
														Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat koordinasi pembagian kerja - Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD

																					- Rapat laporan realisasi APBD bulan Maret
3.2	0.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4.515.000	26,35	26	0,35	1.142.500	25,3	1.142.500	25,3	0	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Deviasi keuangan pada Laporan keuangan SKPD : 5,23 % dari 0 %.	- - Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -Kerjasama yang baik dengan OPD lain (DPPKA, Inspektorat, Bappeda) -Dukungan Sarana prasarana yang mencukupi - Kebijakan Pimpinan yang mendukung						
3.3	0.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	63.861.500	13,19	13,19	0	7.697.500	12,05	3.895.000	6,1	5,95	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	ROPK, Renstra, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku : 13 % dari 100 %.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat koordinasi - Penggandaan Buku Angkas _Penyusunan LKJip _Penyusunan PK 2018 -Penyusunan DPA Pergeseran APBD 2018 (pasca revisi Pergub SHBJ) - Pengusulan Revisi ASB 2018 - Evaluasi Renstra 2012-2017 Faktor penghambat: - Faktor pendukung: - Kerjasama yang baik dengan OPD Mitra (Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat, DPPKA) - Dukungan kebijakan Pimpinan -Ketersediaan sarana Prasarana						
3.4	0.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.975.450	7,57	7,57	0	625.000	4,82	625.000	4,82	0	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan : 20.03 % dari 100 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Koordinasi Internal - Penyusunan laporan bulanan - Entry ROPK Faktor penghambat: - Faktor pendukung: - Kerjasama Yang baik dengan OPD mitra (Bappeda, Biro organisasi) - Kebijakan pimpinan yang mendukung - Sarana-prasarana yang mendukung						
4	1.09.22	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	1.321.953.750	30,42	30,2		350.111.600	26,48	328.119.949	24,82											
4.1	1.09.22.001	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	343.099.750	16,27	16,27	0	19.598.700	5,71	17.344.999	5,06	0,68	5 Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan	Gerakan Optimalisasi Potensi Desa : 0 desa dari 11 desa. Peta SKPG : 0 dokumen dari 1 dokumen. Penghargaan Desa Mandiri Pangan : 0 kali dari 1 kali. Bantuan Hibah Desa Mandiri Pangan : 2 kelompok dari 2 kelompok. Operasional Desa Mandiri Pangan : 0 tahun dari 1 tahun. Operasional Dewan Ketahanan Pangan : 0.25 tahun dari 1 tahun.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. SK Pengelola Sekretariat DKP 2. Rapat-rapat internal persiapan kegiatan 3. Pembelian Sarana Administrasi Kantor 4. Survey lokasi magang 5. Rakerda DKP 2018 6. Bimtek LKD Faktor penghambat: - Faktor pendukung: 1. Koordinasi yang baik antar bidang/subbidang, antar OPD Mitra, dan Kabupaten/kota 2.Sarana dan prasarana yang memadai						
														Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan 2 jenis data : 0 Data dari 2 Data. Hibah LDPM Pra Penumbuhan 2 gapoktan : 2 Gapoktan dari 2 Gapoktan.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Rapat Persiapan Bantuan Hibah						

4.2	1.09.22.002	Distribusi Pangan Masyarakat	208.300.000	23	23	0	44.390.000	21,31	32.092.625	15,41	5,9	-	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Distribusi Pangan	<p>Pelatihan, hibah, dan pemberdayaan KRPL 15 kelompok : 0 Kelompok dari 15 Kelompok.</p> <p>Pendampingan LDPM dan LAPM 1 tahun : 0.25 Tahun dari 1 Tahun.</p>	<p>- Penyusunan personil kegiatan</p> <p>- pembelian ATK</p> <p>-keg diseminasi ldpm dan kelembagaan akses pangan,</p> <p>-honor petugas pasokan n akses pangan,</p> <p>-honor instruktur ldpm</p> <p>- verifikasi pemanfatan pekarangan</p> <p>- gerakan pemanfaatan pekarangan (Bimtek KRPL)</p> <p>Faktor penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>- Kebijakan pimpinan yang mendukung</p> <p>- Sarana prasarana yang mendukung</p> <p>- Kerjasama yang baik dengan OPD lain (Bappeda, DPPKA, Inspektorat)</p>
4.3	1.09.22.003	Penyelenggaraan Jogja Benih	158.779.000	19	19	0	27.451.750	17,29	27.143.725	17,1	0,19	DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan	<p>Program kerja perbenihan : 0 dokumen dari 1 dokumen.</p> <p>Forum perbenihan : 0 kali dari 1 kali.</p> <p>Data dan informasi perbenihan dan layanan konsultasi : 0 tahun dari 1 tahun.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Rapat Persiapan internal (Job description)</p> <p>- Persiapan Penyusunan program kerja perbenihan (draft)</p> <p>- Pengumpulan data perbenihan</p> <p>Faktor penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>- Kerjasama dengan Pemda Provinsi/Kabupaten luar DIY</p> <p>- Kerjasama dengan OPD Mitra (Dinas Pertanian, Biro Perencanaan, DPPKA, Bappeda)</p> <p>- Kebijakan Pimpinan yang mendukung</p> <p>- Ketersediaan Sarana Pendukung</p>
														<p>Penyusunan raperda cadangan pangan 1 dokumen : 0 dokumen dari 1 dokumen.</p> <p>Bantuan Hibah pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan sebanyak 2 kelompok : 0 Kelompok dari 2 Kelompok.</p> <p>. Informasi Cadangan Pangan dan Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan sejumlah 4 laporan (NBM,HBKN Puasa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru) : 0 Laporan dari 4 Laporan.</p> <p>Operasional lumbung pangan, cadangan pangan dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan 1 tahun : 0.25 Tahun dari 1 Tahun.</p> <p>Cadangan Pangan Pemerintah sejumlah 10 Ton : 10 ton dari 10 ton.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian ATK 2. Blanko pendataan NBM hasil Cetak 3. Pendampingan konsultasi Raperda Cadangan pangan bersama Dewan 4. Kunjungan aspirasi daerah penyusunan Perda Cadangan Pangan 5. Honor Narasumber Penyusun Perda Cadangan Pangan 6. Studi orientasi penyusunan Perda Cadangan Pangan 7. Draft Perda Cadangan PAngan 8. Pengadaan beras 9. Rapat pengumpulan data 10. Rapat Analisis Ketersediaan Pangan 11. Stok opnam ke Bulog dan PUSKUD <p>Faktor penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>- Koordinasi yang baik dengan OPD mitra</p>

4.4	1.09.22.004	Penyediaan Cadangan Pangan	190.975.000	61,8	61,8	0	118.381.150	61,99	117.796.100	61,68	0,31	Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan	- Koordinasi dengan Dewan yang intensif - Kebijakan Pimpinan yang mendukung - Sarana dan Prasarana yang memadai
													Penilaian klas kelompok : 0 dokumen dari 1 dokumen. Temu Tugas Penyuluh : 1 kali dari 1 kali. Honor THL-TBPP : 0 orang,bulan dari 172 orang,bulan. Programa penyuluhan : 0 tahun dari 1 tahun.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Persiapan Internal 2. Pembelian Alat tulis kantor 3. Temu Tugas Penyuluh 4. Perjalanan Penilaian kelas kelompok Faktor penghambat: - Faktor pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan OPD terkait 2. Kebijakan pimpinan yang mendukung 3. Sarana prasana yang mendukung
4.5	1.09.22.005	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh	420.800.000	35,7	35	0,7	140.290.000	33,34	133.742.500	31,78	1,56	-	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas	
5	1.09.23	PROGRAM KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	685.999.500	28,59	27,72		195.855.500	28,55	85.821.000	12,51				
														Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi Internal dalam rangka persiapan kegiatan 2. Pembelian Alat tulis kantor 3 Seminar hasil sertifikasi dan surveilen 4. Penyebar luasan kantin sehat aman dan ramah lingkungan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: 1. adanya Kebijakan pimpinan terkait pembagian kerja sehingga diharapkan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 2. kerjaama yang baik dengan instansi lain yang terkait baik instansi lingkup Pemda maupun Tingkat KABUPATEN/Kota 3. Sarana prasarana yang cukup baik
5.1	1.09.23.001	Penanganan Keamanan Pangan	174.999.500	24,95	24	0,95	43.440.500	24,82	39.916.000	22,81	2,01	-	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Keamanan pangan terjamin 1 tahun : 0.25 % dari 100 %.
													Kampanye pemanfaatan lahan pekarangan di 30 lokasi : 0 % dari 100 %. Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 4 lokasi : 4 % dari 100 %.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Honorarium Harian Non PNS 2. Belanja Alat Tulis Kantor 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Perjalanan dinas dalam daerah 5. Penyampaian informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada masyarakat di DIY Faktor penghambat: 'Pada bulan Maret kegiatan secara fisik sudah terealisasi, namun Proses Peng-SPJ an masih berjalan karena menunggu proses penyelesaian administrasi oleh pihak ketiga Faktor pendukung: - Koordinasi yang intensif dilaksanakan - Kebijakan Pimpinan yang mendukung
													Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan	

5.2	1.09.23.002	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	511.000.000	29,83	29	0,83	152.415.000	29,83	45.905.000	8,98	20,84	DI Yogyakarta	- Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	- Dukungan SDM yang relatif lebih baik karena kegiatan replikasi
6	3.03.73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	375.000.000	10,99	10,99		41.191.600	10,98	35.821.250	9,55				
6.1	3.03.73.001	Pengembangan Lumbung Mataraman**	375.000.000	10,99	10,99	0	41.191.600	10,98	35.821.250	9,55	1,43	5 kabupaten/kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Optimalisasi lahan pekarangan : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota.
Jumlah			3.491.289.450	26,91	26,65		881.923.250	25,26	699.240.613	20,03				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Alat Tulis Kantor 2. Rapat persiapan 3. Publikasi 4. Jasa tenaga ahli Faktor penghambat: - Faktor pendukung: - Kerjasama dan komunikasi dengan OPD Mitra (Dinas Kebudayaan, Bappeda, DPPKA) - Kebijakan Pimpinan yang mendukung kegiatan - Sarana prasarana yang memadai